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TEMA B 
 

INCERTIDUMBRE: 

Tiene la oportunidad de invertir su dinero ya sea en un bono de con rendimiento del 5% anual que 
se vende al valor nominal o en acciones de crecimiento agresivo que pagan dividendos de 12% 
anual. 

Si se teme inflación, la tasa de interés crecerá hasta 8%, en cuyo caso el valor principal del bono 
bajará en 10%, y el valor de las acciones bajará 20%. 

Si se anticipa recesión, la tasa de interés descenderá hasta 6%. Bajo esta condición, el valor nomi-
nal del bono se elevará en 5% y el valor de las acciones aumentará en 20%. 

Si la economía permanece sin cambio, el valor de las acciones subirá un 8% y el valor nominal del 
bono permanecerá igual. 

Para el año que viene, los economistas estiman un 20% de posibilidad que la inflación se eleve y el 
15% de que la recesión se establezca  

Supongamos que basa su decisión de inversión en las condiciones económicas del próximo año, 
¿invertiría Ud. en acciones o en bonos? Utilizar la matriz de lamentos. 

 

 

SENSIBILIDAD: 

Dado el siguiente problema con Zmáx  = 3 X1 +  2 X2 y Punto Óptimo X1 = 6; X2 = 4 

i. X1    + x2 <= 10 

ii. ………….    >=  4 

iii. ………….    >=  8 

iv. 2 X1 + X2 <= 16 

v. X1, X2  >= 0 

Responder sin realizar la solución gráfica. 

a) Sabiendo que el rango de variabilidad permitido para c1 es [2 a 4] en la función Z. Suponga 
que c1 (contribución marginal de la variable X1) se incrementa de 3 a 5. ¿Qué puede decir 
acerca de la solución óptima? 

El Punto Óptimo cambia. 

 

b) Suponga que el lado derecho de la restricción iv se reduce de 16 a 12; sabiendo que el límite 
inferior es 10 y el precio sombra es $ 1,50 para el lado derecho de esta restricción. ¿Cuál es 
valor de la función objetivo? 

Zmáx = 3 * 6 + 2 * 4 = $ 26 -> Z´= Zmáx – 4 * 1,50 = 26 – 6 = $ 20 
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c) Sabiendo que el punto óptimo esta dado por la intersección de las restricciones i y iv. Deter-

mine el intervalo de variabilidad permitido para c2.  

1,5 ≤ C2 ≤ 3 

 

 

CONTROL DE PROYECTOS: 

La Obra Social de la UNSa desea construir el edificio destinado al Anexo que se ubicará en el Cam-
pus Castañares. El Responsable del Proyecto informa el listado de actividades y su costo. En la tabla 
siguiente se presenta la información dada. 

 

Actividad Predecesora 
inmediata 

Tiempo normal 
en semanas 

Tiempo lí-
mite 

Costo 
normal 

Costo adicional 
por semana 

A -- 3 2     8000     6000 

B -- 2 1   12000     7000 

C B 5 3   20000     4000 

D A 5 3   15000     4000 

E C, D 6 4   18000     5000 

F C, D 2 1     6000     4000 

G F 2 1     5000     5000 

 

Determine: 

 

a. Duración normal del proyecto, su costo normal y camino crítico 

14 semanas; $ 84.000; Inicio – A – D – E – Fin. 

 

b. ¿Se puede retrasar la actividad F? De ser así, ¿en cuántas semanas sin modificar la duración del 
proyecto? 

Sí, dos (2) semanas. 
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c. Si la tarea F se comienza en su fecha más temprana más tres (3) semanas, ¿mantiene las res-
puestas anteriores? Si la respuesta es NO, ¿cuál es su nueva repuesta? 

Si la tarea F comienza en la semana 11 NO se mantienen las respuestas anteriores. En esta 
nueva situación el proyecto dura 15 semanas; cuesta $ 8.400 + $ 3.000 (demora de una se-
mana de F). 

 

d. Calcular el presupuesto necesario para ejecutar el primer mes (4 semanas), tanto si el proyecto 
se ejecuta en sus fechas más tempranas como en sus fechas más tardías. 

 

 

e. El Presidente de la OSUNSa quiere inaugurar el edificio una semana antes de lo estipulado, pero 
no puede gastar más de $ 3.500 adicionales, ¿qué actividad acortaría? No es necesario graficar 
la nueva red. 

No puede acortar ninguna de las actividades críticas porque cuestan más de lo que se puede 
invertir. 

 

 

 


