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CONTROL DE PROYECTOS: 

La Facultad de Ciencias Económicas desea construir un edificio destinado a una Sala de Recreación para los  

Alumnos, que se ubicará en el Campus Castañares. El Responsable del Proyecto informa el listado de activi-

dades y su costo. En la tabla siguiente se presenta la información dada. 

 

Actividad Predecesora in-
mediata 

Tiempo normal en 
semanas 

Tiempo límite Costo nor-
mal 

Costo adicional por 
semana 

A -- 3 2     8.000     6.000 

B -- 2 1   12.000     7.000 

C A 5 3   20.000     4.000 

D B 5 3   15.000     4.000 

E C, D 6 4   18.000     5.000 

F C, D 2 1     6.000     4.000 

G F 2 1     5.000     5.000 

 

Determine: 

 

a. Duración normal del proyecto, su costo normal y camino crítico 

14 semanas; $ 84.000; Inicio – A – C – E – Fin. 

b. ¿Se puede retrasar la actividad F? De ser así, ¿en cuántas semanas sin modificar la duración del pro-

yecto? 

Sí, dos (2) semanas. 

c. Si la tarea F se comienza en su fecha más tardía más una (1) semana, ¿mantiene las respuestas ante-

riores? Si la respuesta es NO, ¿cuál es su nueva repuesta? 

Si la tarea F comienza en la semana 11 NO se mantienen las respuestas anteriores. En esta nueva si-

tuación el proyecto dura 15 semanas; cuesta $ 84.000 + $ 3.000 (demora de una semana de F). 

d. Calcular el presupuesto necesario para ejecutar el primer mes (4 semanas), tanto si el proyecto se eje-

cuta en sus fechas más tempranas como en sus fechas más tardías. 
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e. El Decano quiere inaugurar el edificio una semana antes de lo estipulado, pero no puede gastar más 

de $ 6.000 adicionales, ¿qué actividad acortaría? No es necesario graficar la nueva red. 

Le conviene acortar en una (1) semana la tarea C. 

 

 

INCERTIDUMBRE: 

¿Cuál sería el precio realmente justo de cada una de los siguientes juegos? 

a) Ganar $ 1.000 con una probabilidad de 0,5 y perder $ 1.000 con una probabilidad de 0,5. 

VEa = 1000 * 0,5 - 1000 * 0,5 = 500 – 500 = 0 -> El precio justo es pagar $ 0,00. 

b) Ganar $ 1.000 con una probabilidad de 0,6 y perder $ 1.000 con una probabilidad de 0,4. 

VEb = 1000 * 0,6 - 1000 * 0,4 = 600 – 400 = 200 -> El precio justo es pagar $ 200,00. 

c) Ganar $ 1.000 con una probabilidad de 0,7, perder $ 2.000 con una probabilidad de 0,2 y perder $ 

10.000 con una probabilidad de 0,1. 

VEc = 1000 * 0,7 - 2000 * 0,2 – 10000 * 0,1 = 700 – 400 – 1000  = -700 -> El precio justo es cobrar $ 

700,00. 

 

 

PROGRAMACIÓN LINEAL: 

Dado el siguiente problema: 

Z1 = 250 ; Z2 = 400 -> Coeficientes de Z 

c1: x + y <= 150 

c2: 0,25 x + 0,5 y <= 50 

c3: x <= 125 

c4: y <= 125 

x , y >= 0 

Con la siguiente solución: x = 100, y = 50 

Resuelva sin calcular todo el modelo: 
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a) ¿Que ocurre con x e y si Z2 = 200? Demuestre. 

Si z2 = 200 => X e Y cambian porque esta fuera del intervalo. 

b) ¿Cuál es el valor de X e Y si la restricción c3 cambia a c3: x <= 100? 

 X e Y permanecen iguales. 

 

 

 

 

 

 


