

Lectura y Análisis de Temas

LyAT N° 2 – Administración de Proyectos

Considere el material indicado para el tema y el desarrollado en clase - Responda y justifique

- a) Mencione al menos 2 problemas que se dan cuando no se realiza una adecuada administración de proyectos de TI.
- b) Mencione tres indicadores o métricas que justifiquen la necesidad de administrar correctamente los proyectos de TI y mencione porque considera que puede darse cada una de esas métricas o indicadores.
- c) Indique 2 de las variables principales que debe considerar una buena administración de proyectos. De ejemplos sobre que podría suceder si no se gestionan correctamente.
- d) Mencione dos estrategias para superar la resistencia del usuario en proyectos de TI e indique desde que momento del proyecto implementaría cada una.
- e) Si tiene 3 sistemas alternativos para implementar en la organización: Qué herramienta o modelo utilizaría para evaluarlos y compararlos. Justifique su respuesta.

Responder tomando como base la Presentación de Administración de Proyectos dada en clase y el Desarrollo Teórico de Administración de Proyectos.